

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ № 4/2021

за соблюдением условий концессионного соглашения от 16 июля 2019 года № 64-д, заключенного между Администрацией города Костромы и ООО «Дисконт», в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5

Дата составления: 07 июля 2021 г.

Адрес: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5

Предмет контроля: итоговые технико-экономические показатели объекта

Наименование технико-экономического показателя	Критерий технико-экономического показателя
Общий объем вложений	Объем капитальных вложений по объекту концессионного соглашения должен быть не менее 15 000 000 рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий по достижению итоговых технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения выявлено следующее:

В соответствии с пунктом 18 концессионного соглашения от 16 июля 2019 года № 64-д, заключенного между Администрацией города Костромы и обществом с ограниченной ответственностью «Дисконт», в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 5 (далее – концессионное соглашение), концессионер обязуется осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в общем объеме не менее 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Согласно документам, представленным обществом с ограниченной ответственностью «Дисконт», общий объем капитальных вложений по объекту концессионного соглашения составил 16 970 тыс. руб. (без учета НДС).

Начальник Управления экономики
Администрации города Костромы

И. Ю. Проскурина

Заместитель начальника Управления
экономики Администрации города
Костромы

О. В. Исакова

Начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и развития
предпринимательства Управления
экономики Администрации города
Костромы

А. С. Виноградова

Консультант отдела экономического
анализа, прогнозирования и развития
предпринимательства Управления
экономики Администрации города
Костромы

Е. В. Прыткова

Генеральный директор ООО «Дисконт»

А. В. Пировов

С актом о результатах контроля ознакомлен, копию акта получил:

Генеральный директор
ООО «Дисконт»
А. В. Пировов